Roadmap zu Ihrer interprofessionellen Ausbildungsstation

Wir begleiten und unterstützen Sie in allen Phasen

Management
Interprofessionelle Leitungsebenen in Ihrer Institution

- Kontakt zum ZIPAS-Verbund
- Inputs und Präsentationen zu ZIPAS durch ZIPAS-Verbund
- Entscheid für ZIPAS Durchführung & Auswahl der ZIPAS-Station
- Zusammenstellung interprofessionelles Projektteam

6 Monate

Vorbereitung 1. ZIPAS-Testlauf

- Koordination Zusammenarbeit mit ZIPAS-Verbund
- Planungen und Organisation
- Auswahl Facilitators für die ZIPAS
- Planung Facilitatorschulung
- Planung Einführungstages für Lernende und Studierende auf der ZIPAS
- Planung Evaluation des 1. Testlaufs
- Auswahl der Lernenden und Studierenden für den 1. Testlauf
- Durchführung Facilitatorschulung

4 Wochen

Durchführung 1. ZIPAS-Testlauf

- Einführungstag
- Vor Ort Unterstützung und Supervision der Facilitators durch ZIPAS-Verbund
- Post-Evaluation

6 Wochen

Nachbereitung

- Lessons-Learned-Sitzung
- Evaluationsbericht

Vorbereitung 2. ZIPAS-Testlauf

- Refresher-Kurs Facilitators

zipas